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Генеральный директор
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_______________Т.А. Бахитов 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при замене шести пассажирских лифтов жилого дома, расположенного по адресу: г. Оренбург, пр. Газовиков, 22
Организация - исполнитель должна иметь свидетельство,  выданное  саморегулируемой  организацией,  о  допуске  на  виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
	№п/п
	Наименование
	Содержание

	1.
	Заказчик
	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»

	2.
	Объект строительного контроля
	Лифтовые шахты и лифтовое оборудование подъездов №1, №2,№3,№4,№5,№6 жилого дома, расположенного по адресу: г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 22

	3.
	Источник финансирования
	За счет средств НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»

	4.
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	5.
	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих строительному контролю
	Согласно проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замену) лифтового оборудования многоквартирного жилого дома.

	6.
	Требования к основному составу работ по строительному контролю
	1 Контроль исполнения производства работ согласно проекту, технологических карт, схем и технологических регламентов, составление рекламаций;

2 Проверка правильности проведения подрядчиками входного контроля качества строительных материалов, конструкций и изделий, проведение выборочных испытаний;

3 Контроль соответствия объемов выполненных строительно-монтажных работ объемам, заложенным в рабочей документации;

4 Контроль качества строительно-монтажных работ, в том числе: контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной рабочей документации, контроль над соблюдением технологических регламентов, в том числе технологических карт, проверка достоверности проведения подрядчиками операционного контроля качества, в т.ч. инструментальный контроль с проведением испытаний;

5 Приемочный контроль работ, подписание актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. ведение фотоотчета по выполненным работам);

6 Проверка полноты и правильности проведения подрядчиками лабораторных испытаний;

7 Контроль над полнотой и правильностью оформления исполнительной производственно-технической документации (КС-6; КС-6а);

8 Участие во всех технических и организационных совещаниях в рамках контракта между заказчиком и генеральным подрядчиком;

9 Предоставление заказчику оперативной информации о любых факторах, которые могут повлиять на изменение сроков выполнения работ подрядчиками;

10 Составление ежемесячных  отчетов о своей деятельности на Объекте и произведенных работах;

11 Контроль над работами по ликвидации дефектов в течение гарантийного срока;

12 Предоставление заказчику информации, справок, отчетности, сведений о выполненных и производимых на Объекте работах и их организации;

13 Представление интересов Заказчика  в государственных органах по вопросам строительного контроля;

14 Участие в работе рабочих и приемочных комиссий;

15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в случае непредвиденных ситуаций – по мере необходимости.



	7.
	Требования к содержанию ежемесячного отчета
	Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ подрядчиков в отчетный период:

- отмечены недостатки и дефекты, если таковые имели место;

- определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения;

- отражены основные мероприятия по контролю качества (входной, операционный и приемочный), проведенные в отчетный период.

Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выполнения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов и этапов производства работ.

2. В случае отставания от договорных (плановых) сроков необходимо:

- рассмотреть причины отставания;

- проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения Объекта  капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отставания.

	8.
	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества
	Срок гарантии на выполненные работы по строительному контролю – 60 месяцев.

	9.
	Требования к сроку выполнения работ
	1. Срок начала работ – сроком начала работ по строительному контролю является начало выполнения на объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования.

2. Срок окончания работ - датой окончания работ по строительному контролю является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.


	от Исполнителя:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

«_____»_______________2015 г.
	от Заказчика:

(ответственный представитель)

Начальник отдела организации и контроля работ по капитальному ремонту ____________Сидоров М.С.

 «____»_________________2015 г.
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