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на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем электроснабжения мно­

гоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург, пер. Гугучкинский, д. 5, Литер А

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Внутридомовые инженерные системы электроснаб­
жения, крыша, фасад многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область г. Орен­
бург, пер. Гугучкинский, д. 5, Литер А

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых ин­
женерных систем электроснабжения многоквартир­
ного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия, объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех-
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нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

7. Требования к содержанию 
ежемесячного отчета

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
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Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо: >
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту крыши, фасада, внутридомовых инже­
нерных систем электроснабжения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от И сполнителя:

2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации 

капи тальн ом у  ремонту 
у Сидоров М .С.

2016 г.
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Приложение № _ .

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту фасада, внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул.

Каширина, д. 4, Литер А

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Внутридомовые инженерные системы электроснаб­
жения, фасад многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область г. Оренбург, 
ул. Каширина, д. 4, Литер А

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт фасада, внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения многоквартирного жилого 
дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех-
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нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фото отчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

7. Требования к содержанию 
ежемесячного отчета

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
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Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен (быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту фасада, внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации 
рабйх. ш йсагатальном у ремонту 

Сидоров М.С.

« , » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_________________________________  Заместитель генерального директора
_________________________________  НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_____________________________________ ^бласти|> V " '
_________________________________  ^ / ’ К.С. Золотарев
« » 2016 года /  « » / '  2016 года
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург,
проезд Светлый, д. 3

Приложение №__

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Внутридомовые инженерные системы электроснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область г. Оренбург, проезд 
Светлый, д. 3

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения многоквартирного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех-
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нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про-

____________________________ веденные в отчетный период._______________________
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Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от И сполнителя:

2016 г.

от Заказника:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации 
ра,бот до капитальному ремонту 

Сидоров М .С.ы

2016 г.
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Приложение №

! /  /
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем электроснабжения мно­

гоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург, пер. Диспансерный, д. 31

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Внутридомовые инженерные системы электроснаб­
жения, крыша, фасад многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область г. Орен­
бург, пер. Диспансерный, д. 31

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых ин­
женерных систем электроснабжения многоквартир­
ного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех-
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нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-6а);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

7. Требования к содержанию 
ежемесячного отчета

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
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Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту крыши, фасада, внутридомовых инже­
нерных систем электроснабжения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации 
раббт л о  ка^йтальному ремонту 

Сидоров М.С.
' У

« » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_________________________________  Заместитель генерального директора
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_________________________________  обларти»./ .y S
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Приложение №__

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному 
ремонту (замене) лифтового оборудования многоквартирного дома, расположенного 

по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/1

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Лифтовое оборудование многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область г. 
Оренбург, ул. Березка, д. 2/1

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт (замену) лифтового оборудования 
многоквартирного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч.
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инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

7. Требования к содержанию 
ежемесячного отчета

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы-
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полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту (замене) лифтового оборудования.
2, Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссий о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от И сполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации 

капитальному ремонту
' \  Сидоров М .С.____

« » 2016 г.
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Приложение №__.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул.

Г ая/ул. Кирова, д. 1/2, Литер А

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон- 

тр°ля
Внутридомовые инженерные системы электроснаб­
жения, крыща многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область г. Оренбург, 
ул. Гая/ул. Кирова, д. 1/2, Литер А

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт крыши, внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения многоквартирного жилого 
дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех-
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нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про-

_______веденные в отчетный период._______________________
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Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту крыши, внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от И сполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации

« » 2016 г.

3



«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

Приложение №

области)/

2016 года
_КХ. Золотарев 

2016 года
/ /

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗА М Н И Е

на осуществление строительного контроля при выполнении работ но капитальному ре­
монту фасада, внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул.

Богдана Хмельницкого, д. 1в, Литер А

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Внутридомовые инженерные системы электроснаб­
жения, фасад многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область г. Оренбург, 
ул, Богдана Хмельницкого, д. 1в, Литер А

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт фасада, внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения многоквартирного жилого 
дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия, объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех-
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нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

7. Требования к содержанию 
ежемесячного отчета

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.

2



Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту фасада, внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

» 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации 
работ гго капитальному ремонту 

Сидоров М.С.‘ (—М у

» 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_________________________________  Заместитель генерального директора
_________________________________  НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_________________________________  области»/
_________________________________  _ К, С.  Золотарев
« » _________________  2016 года /  « / » ]  /  2016 года

I /  /

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург,
ул. Восточная, д. 19

Приложение №__.

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Внутридомовые инженерные системы электроснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу; Оренбургская область г. Оренбург, ул. Во­
сточная, д. 19

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно про ектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения многоквартирного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех-
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нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций ~ по мере необходи­
мости.

7. Требования к содержанию 
ежемесячного отчета

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
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Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации 
щбот д ь  капитальному ремонту 

Сидоров М .С.

« » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

« » 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонц МЖКХ Оренбургской 
„области^/ /

I  К .С. Золотарев
« / y> JX ^  2016 года

Приложение № .

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснаб­

жения, холодного водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адре­
су: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 24

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Внутридомовые инженерные системы электроснаб­
жения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
крыша многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область г. Оренбург, ул. Акса­
кова, д. 24

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт крыши, внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения, теплоснабжения, холодно­
го водоснабжения многоквартирного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо-

1



чей документаций, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка- 

 ___________________________ чества (входной, операционный и приемочный), про-
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веденные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту крыши, внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения, теплоснабжения, холодно­
го водоснабжения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от И сполнителя:

«___  » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации 
ра0<5т л о  капитальному ремонту 

Сидоров М.С.

« » 2016 г.

3



«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_________________________________  Заместитель генерального директора
_________________________________  НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_________________________________  области/)

^  К .С, Золотарев
  2016 года

Приложение № .

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,

г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 13

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Внутридомовые инженерные системы электроснаб­
жения, теплоснабжения, крыша многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 13

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт крыши, внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения, теплоснабжения много­
квартирного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех-

2016 года
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нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

7. Требования к содержанию 
ежемесячного отчета

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
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Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту крыши, внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения, теплоснабжения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от И сполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации 
работ по капитальному ремонту 
Ч Сидоров М .С.

« » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО»
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«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 

/о б л аете»
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Приложение № .

ТЕХНИЧЕСКОЕ З АДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснаб­

жения, холодного водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адре­
су: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 22, Литер А

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Внутридомовые инженерные системы электроснаб­
жения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
крыша многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область г. Оренбург, ул. Акса­
кова, д. 22, Литер А

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт крыши, внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения, теплоснабжения, холодно­
го водоснабжения многоквартирного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо-
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чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка- 

____________________________ чества (входной, операционный и приемочный), про-

2



веденные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту крыши, внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения, теплоснабжения, холодно­
го водоснабжения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от И сполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации 
раб^т по капитальному ремонту 

Сидоров М .С.

« » 2016 г.
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Заместитель генерального директора

Приложение №

НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

« » 2016 года
К.С. Золотарев 

2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург,
ул. 60 лет Октября, д. 18

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Внутридомовые инженерные системы электроснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область г. Оренбург, ул. 60 лет 
Октября, д. 18

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения многоквартирного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех-
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нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

7. Требования к содержанию 
ежемесячного отчета

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
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Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю ~ 60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от И сполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации 
работ по капитальному ремонту 

СИДОРОВ М .С.

« » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_________________________________  Заместитель генерального директора
_________________________________  НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_________________________________  области^»
__________________________  /  Ктл//\ .. К.С. Золотарев
«___ »   2016 года /  « / » j/ ~ 2016 года

/  /  /  ■
i  ' Г ;I / /// / Я

I /  и ■
I /  II 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул.

Абдрашитова, д. 240

Приложение №__

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Внутридомовые инженерные системы электроснаб­
жения, крыша многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область г. Оренбург, 
ул. Абдрашитова, д. 240

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт крыши, внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения многоквартирного жилого 
дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех-
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нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12* Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про-

____________________________ веденные в отчетный период._______________________
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Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту крыши, внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации 
р а |ю т л о  капитальному ремонту 

С Сидоров М.С.

« » 2016 г.

от И сполнителя:

« » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_________________________________  Заместитель генерального директора
_________________________________  НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_____________________________________  / о б л а с т Й  ...
_________________________________  /  /  К ,С. Золотарев
« »   2016 года /  « 1: у>[/    2016 года

Приложение №__

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному 
ремонту (замене) лифтового оборудования многоквартирного дома, расположенного 

по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 70 лет ВЛКСМ, д. 20

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Лифтовое оборудование многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область г. 
Оренбург, ул. 70 лет ВЛКСМ, д. 20

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт (замену) лифтового оборудования 
многоквартирного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч.
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инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

1. Требования к содержанию 
ежемесячного отчета

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы-
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полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту (замене) лифтового оборудования.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от И сполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации 
работ по капитальному ремонту 

Сидоров М.С.

« » 2016 г.

3


