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Приложение №_

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту внутридомовых инженерных систем водоотведения, крыши многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ле­

нинская, д. 12, Литер АА1

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Внутридомовые инженерные системы водоотведе­
ния, крыша многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область г. Оренбург, ул. Ле­
нинская, д. 12, Литер АА1

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоотведения, крыши многоквартирного жилого 
дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех-
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нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

7. Требования к содержанию 
ежемесячного отчета

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
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Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту внутридомовых инженерных систем 
водоотведения, крыши.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации 
работ но капитальному ремонту 

Сидоров М.С.

« » 2016 г.
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Приложение №

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_______________________________ Заместитель генерального директора
_______________________________ НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

.области >> /  ^
____________________________________  /  : д К.С. Золотарев
«___» ________________ 2016 года /  « » . 2016 года
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ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем электроснабжения мно­

гоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург, ул. Пушкинская, д. 8, Литер АА1

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Внутридомовые инженерные системы электроснаб­
жения, крыша, фасад многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область г. Орен­
бург, ул. Пушкинская, д. 8, Литер АА1

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых ин­
женерных систем электроснабжения многоквартир­
ного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех-
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нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про-

__________________________ веденные в отчетный период.______________
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Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту крыши, фасада, внутридомовых инже­
нерных систем электроснабжения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации 

по капитальному ремонту
. /  Л/Т пСидоров М.С.

» 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_______________________________ Заместитель генерального директора
_______________________________ НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_______________________________ /области»
____________________________________  /  К.С. Золотарев
«___»   2016 года /  « / » " 2016 года

i /' ^\ /  п .. .

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем электроснабжения мно­

гоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург, ул. Советская, д. 64, Литер АА1А2

Приложение №__.

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Внутридомовые инженерные системы электроснаб­
жения, крыша, фасад многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область г. Орен­
бург, ул. Советская, д. 64, Литер АА1А2

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых ин­
женерных систем электроснабжения многоквартир­
ного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех-
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нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

7. Требования к содержанию 
ежемесячного отчета

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
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Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту крыши, фасада, внутридомовых инже­
нерных систем электроснабжения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

«_____ »   2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации 
работ по капитальному ремонту 
С  Сидоров М.С.

« » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

Приложение №__

области»

»,
К.С. Золотарев 

2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул.

Ткачева, д. 4

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Внутридомовые инженерные системы электроснаб­
жения, крыща многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область г. Оренбург, 
ул. Ткачева, д. 4

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт крыши, внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения многоквартирного жилого 
дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех-
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нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий; :
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про-

 _________________ веденные в отчетный период._____________________
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Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту крыши, внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации 
работ по капитальному ремонту 

идоров М.С.

« » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_______________________________ Заместитель генерального директора
_______________________________ НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_______________________________ области» /
_______________________________ /  : К.С. Золотарев
«___»   2016 года /  « -;у> у{ /  2016 года

/ /  /

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного водоснаб­

жения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,
г. Оренбург, ул. Советская, д. 66

Приложение №__

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Внутридомовые инженерные системы теплоснабже­
ния, холодного водоснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть г. Оренбург, ул. Советская, д. 66

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, холодного водоснабжения много­
квартирного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных: работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех-
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нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

7. Требования к содержанию 
ежемесячного отчета

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
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Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, холодного водоснабжения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

» 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации 
работ но капитальному ремонту 

Сидоров М.С.

» 2016 г.

3



«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд' МЖкк-Оренбургской 
области»

К.С. Золотарев

Приложение №

2016 года У 2016 года

1!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем электроснабжения мно­

гоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург, ул. Чернореченская, д. 49

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Внутридомовые инженерные системы электроснаб­
жения, крыша, фасад многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область г. Орен­
бург, ул. Чернореченская, д. 49

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых ин­
женерных систем электроснабжения многоквартир­
ного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех-
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нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про-

__________________________ веденные в отчетный период.______________
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Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту крыши, фасада, внутридомовых инже­
нерных систем электроснабжения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации 
работ по капитальному ремонту 

Сидоров М.С.-Г' с/ у

« » 2016 г.
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Приложение №__.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем электроснабжения мно­

гоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург, ул. Яицкая, д. 19, Литер ГГ1

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Внутридомовые инженерные системы электроснаб­
жения, крыша, фасад многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область г. Орен­
бург, ул. Яицкая, д. 19, Литер ГГ1

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых ин­
женерных систем электроснабжения многоквартир­
ного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех-
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нодогических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фото отчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про-

__________________________ веденные в отчетный период._____________________

.2



Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1, Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту крыши, фасада, внутридомовых инже­
нерных систем электроснабжения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации 
р_а.§от по капитальному ремонту 

^ ^ ^ у ^ С - Сидоров М С .

« » 2016 г.

от Исполнителя:

« » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_______________________________ Заместитель генерального директора
_______________________________ НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_______________________________ области»
_______________________________ ,/' ^  К-С. Золотарев
«___»   2016 года /  « » / / ^  2016 года

Приложение №__.

\ / ц
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем электроснабжения мно­

гоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург, ул. Чичерен а/Постникова, д. 42/1, Литер А

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Внутридомовые инженерные системы электроснаб­
жения, крыша, фасад многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область г. Орен­
бург, ул. Чичерена/Постникова, д. 42/1, Литер А

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых ин­
женерных систем электроснабжения многоквартир­
ного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех-
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нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

7. Требования к содержанию 
ежемесячного отчета

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про- 
веденные в отчетный период._____________________
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Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол- 
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту крыши, фасада, внутридомовых инже­
нерных систем электроснабжения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации 
ра,б6т лто капитальному ремонту 

Сидоров М С .

« » 2016 г.

от Исполнителя:

« » 2016 г.
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Приложение №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем электроснабжения мно­

гоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург, ул. Яицкая, д. 39, Литер А

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Внутридомовые инженерные системы электроснаб­
жения, крыша, фасад многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область г. Орен­
бург, ул. Яицкая, д. 39, Литер А

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых ин­
женерных систем электроснабжения многоквартир­
ного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех-
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нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про-

__________________________ веденные в отчетный период._____________________
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Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту крыши, фасада, внутридомовых инже­
нерных систем электроснабжения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации 
работ по капитальному ремонту 

_Сидоров М.С.
у

«__  » ______________ 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_______________________________ Заместитель генерального директора
_______________________________ НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

области»..........       ./ / s"
_______________________________ /  ЩУ1 х  К.С. Золотарев
« » 2016 года /  « . » /' 2016 года----- --------------------------  , —j— -----------------

i /  I  
1 /  ?

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному 
ремонту (замене) лифтового оборудования многоквартирного дома, расположенного 

по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16/1

Приложение №__.

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Лифтовое оборудование многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область г. 
Оренбург, ул. Центральная, д. 16/1

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт (замену) лифтового оборудования 
многоквартирного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч.
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инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

7. Требования к содержанию 
ежемесячного отчета

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы-
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полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту (замене) лифтового оборудования.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации 
рдбот по капитальному ремонту 

'•у. Сидоров М.С.

« » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_______________________________ Заместитель генерального директора
_______________________________ НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_______________________________ об ластик
_______________________________ / х М :/У! .у ' К.С. Золотарев
« » 2016 года /  « / » / /  2016 года    /   -

/ / // /  //
ТЕХНИЧЕСКОЕЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем электроснабжения мно­

гоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург, ул. Яицкая, д. 59

Приложение № .

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Внутридомовые инженерные системы электроснаб­
жения, крыша, фасад многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область г. Орен­
бург, ул. Яицкая, д. 59

Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых ин­
женерных систем электроснабжения многоквартир­
ного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех-
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нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о вьшолненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, вьшолненных в
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про-

__________________________ веденные в отчетный период._____________________
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Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту крыши, фасада, внутридомовых инже­
нерных систем электроснабжения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

«  » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации 
.райрт по капитальному ремонту 

Сидоров М.С.
V

«__ ■ » ______________ 2016 г.
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Приложение №

«СОГЛАСОВАНО»

«___» ________________ 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем электроснабжения мно­

гоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург, ул. Яицкая, д. 62, Литер А

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Внутридомовые инженерные системы электроснаб­
жения, крыша, фасад многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область г. Орен­
бург, ул. Яицкая, д. 62, Литер А

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых ин­
женерных систем электроснабжения многоквартир­
ного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех-

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 

^области»/
/  К.С. Золотарев

/ « / » i / '  2016 годаf —-  7 ~—
/  J

i:

1



нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

7. Требования к содержанию 
ежемесячного отчета

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
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Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю "60  месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту крыши, фасада, внутридомовых инже­
нерных систем электроснабжения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации 
щ Щ т цо  капитальному ремонту 

Ч  Сидоров М.С.

« ; » 2016 Г.
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«СОГЛАСОВАНО»

2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «фонд МЖКХ Оренбургской 
области» /

К.С. Золотарев 
2016 года

/  :...

Приложение №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем электроснабжения мно­

гоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург, ул. Яицкая, д. 62, Литер Б

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Внутридомовые инженерные системы электроснаб­
жения, крыша, фасад многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область г. Орен­
бург, ул. Яицкая, д. 62, Литер Б

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых ин­
женерных систем электроснабжения многоквартир­
ного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех-
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нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, вьшолненных в
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про-

__________________________ веденные в отчетный период._____________________
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Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту крыши, фасада, внутридомовых инже­
нерных систем электроснабжения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации 
работ по капитальному ремонту 

< Сидоров М.С.

« » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
рШ йстю/

t fm / j  К.С. Золотарев
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Приложение № .

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного, горячего 
водоснабжения, фундамента многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Добролюбова, д. 4

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Внутридомовые инженерные системы теплоснабже­
ния, холодного, горячего водоснабжения, фундамент 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область г. Оренбург, ул. Добролюбова, 
д. 4

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон» 

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, холодного, горячего водоснабже­
ния, фундамента многоквартирного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо-
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чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-6а);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работеIрабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

7. Требования к содержанию 
ежемесячного отчета

Раздел 1. Краткое описание работ, вьшолненных в 
отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про-
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веденные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, холодного, горячего водоснабже­
ния, фундамента.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

« ___ » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации 
ра^от по капитальному ремонту 

Сидоров М.С.

« » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_______________________________ Заместитель генерального директора
_______________________________ НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_______________________________ области»/
_______________________________ / '  Золотарев
«___»   2016 года /  « / » /■ 2016 года

Приложение №__.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем электроснабжения мно­

гоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург, пос. Каргала, ул. Заводская, д. 4, Литер А1

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Внутридомовые инженерные системы электроснаб­
жения, крыша, фасад многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область г. Орен­
бург, пос. Каргала, ул. Заводская, д. 4, Литер А1

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых ин­
женерных систем электроснабжения многоквартир­
ного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех-
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нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-6а);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

7. Требования к содержанию 
ежемесячного отчета

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
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Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту крыши, фасада, внутридомовых инже­
нерных систем электроснабжения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации 
раб:от по капитальному ремонту 

(  чуУ /к^г^^/СиДОрОВ М.С.
ч,/ у

« » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_______________________________ Заместитель генерального директора
_______________________________ НО «Фонд 1у1ЖКХ Оренбургской
_______________________________ области» /
_______________________________ /  ^  К.С, Золотарев
«___» ________________ 2016 года /  « 'jy> / / '  2016 года

/ / // j ' в ■
I /  7  -
Ч /  i f -  - -> / ?/

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем электроснабжения мно­

гоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург, пер. Диспансерный, д. 16, Литер А

Приложение №__.

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Внутридомовые инженерные системы электроснаб­
жения, крыша, фасад многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область г. Орен­
бург, пер. Диспансерный, д. 16, Литер А

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых ин­
женерных систем электроснабжения многоквартир­
ного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех-
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нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

7. Требования к содержанию 
ежемесячного отчета

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в 
отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про­
веденные в отчетный период.
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Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту крыши, фасада, внутридомовых инже­
нерных систем электроснабжения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник о тдела организации 
р^отс но капитальному ремонту

Ч w i f e l y 1-- Сидоров М.С._  _

« » 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_______________________________ Заместитель генерального директора
_______________________________ НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_____________________________________  ^ б л а с ти » /
_______________________________ /  ' Уй1 ! .У^ К.С. Золотарев
«___»   2016 года /  « / у> /У '  2016 года

Приложение №_

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем электроснабжения мно­

гоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орен­
бург, пер. Ардатовский, д. 30

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Внутридомовые инженерные системы электроснаб­
жения, крыша, фасад многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область г. Орен­
бург, пер. Ардатовский, д. 30

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт крыши, фасада, внутридомовых ин­
женерных систем электроснабжения многоквартир­
ного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо­
чей документации, контроль над соблюдением тех-
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нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
И. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име- 
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка­
чества (входной, операционный и приемочный), про-

 _____________________веденные в отчетный период.____________
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Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту крыши, фасада, внутридомовых инже­
нерных систем электроснабжения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

« 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации 

дГпо)кап 1̂ альному ремонту 
Сидоров М.С.

2016 г.
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