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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧАДЛНИК

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного водоснаб­
жения, горячего водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, располо- 

женного по адресу: Оренбургская область, п. Тюльган, ул. Кирова, д. 4

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Внутридомовые инженерные системы теплоснабже-
ния, холодного водоснабжения, горячего водоснаб­
жения, водоотведения многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, п. 
Тюльган, ул. Кирова, д. 4

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоотведения многоквартирного 
жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо-
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чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка- 
чества (входной, операционный и приемочный), про-
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веденные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоотведения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации 
работ ио капитальному ремонту 

Сидоров М С .

» 2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

К.С. Золотарев 
2016 года

Приложение №

ЖДАЮ»
ль генерального директора

МЖКХ Оренбургской

2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту крыши, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного во- 

доснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Тюльган, ул. Кирова, д. 5

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Крыша, внутридомовые инженерные системы тепло­
снабжения, холодного водоснабжения, горячего во­
доснабжения, водоотведения многоквартирного до­
ма, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, п. Тюльган, ул. Кирова, д. 5

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт крышы, внутридомовых инженер­
ных систем теплоснабжения, холодного водоснабже­
ния, горячего водоснабжения, водоотведения много­
квартирного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо-
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чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка- 

__________________________ чества (входной, операционный и приемочный), про-
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веденные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту крыши, внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, водоотведения,
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации 
работ по капитальному ремонту

Ч Сидоров М.С.
' 5v ----

« » 2016 г.
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Приложение №

«СОГЛАСОВАНО»

«___»   2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре- 
монту крыши, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного во­

доснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 7

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Крыша, внутридомовые инженерные системы тепло­
снабжения, холодного водоснабжения, горячего во­
доснабжения, водоотведения многоквартирного до­
ма, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, п. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 7

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт крыши, внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, водоотведения многоквар­
тирного жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо-

К.С. Золотарев 
2016 года

ДАЮ»
генерального директора

КХ Оренбургской

1



чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка- 

__________________________ чества (входной, операционный и приемочный), про-
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веденные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту крыши, внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, водоотведения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации 
ра(хфТйю капитальному ремонту 

Сидоров М.С.

2016 г.
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«СОГЛАСОВАНО»

2016 года

Приложение №

ЖДАЮ»
ль генерального директора

МЖКХ Оренбургской

К.С. Золотарев 
2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ре­
монту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного водоснаб­
жения, горячего водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, располо­

женного по адресу: Оренбургская область, п. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 8

Организация - исполнитель должна иметь свидетельство, выданное саморегулиру- 
емой организацией, о допуске на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект строительного кон­

троля
Внутридомовые инженерные системы теплоснабже­
ния, холодного водоснабжения, горячего водоснаб­
жения, водоотведения многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, п. 
Тюльган, ул. Октябрьская, д. 8

3. Источник финансирования За счет средств, собственников помещений много­
квартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

4. Вид строительства Капитальный ремонт
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих строи­
тельному контролю

Согласно проектно-сметной документации на капи­
тальный ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоотведения многоквартирного 
жилого дома.

6. Требования к основному 
составу работ по строи­
тельному контролю

1. Контроль исполнения производства работ согласно 
проекту, технологических карт, схем и технологиче­
ских регламентов, составление рекламаций;
2. Проверка правильности проведения подрядчиками 
входного контроля качества строительных материа­
лов, конструкций и изделий, проведение выборочных 
испытаний;
3. Контроль соответствия объемов выполненных 
строительно-монтажных работ объемам, заложенным 
в рабочей документации;
4. Контроль качества строительно-монтажных работ, 
в том числе: контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ утвержденной рабо-
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чей документации, контроль над соблюдением тех­
нологических регламентов, в том числе технологиче­
ских карт, проверка достоверности проведения под­
рядчиками операционного контроля качества, в т.ч. 
инструментальный контроль с проведением испыта­
ний;
5. Приемочный контроль работ, подписание актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций 
и актов освидетельствования скрытых работ (в т.ч. 
ведение фотоотчета по выполненным работам);
6. Проверка полноты и правильности проведения 
подрядчиками лабораторных испытаний;
7. Контроль над полнотой и правильностью оформ­
ления исполнительной производственно-технической 
документации (КС-6; КС-ба);
8. Участие во всех технических и организационных 
совещаниях в рамках контракта между заказчиком и 
генеральным подрядчиком;
9. Предоставление заказчику оперативной информа­
ции о любых факторах, которые могут повлиять на 
изменение сроков выполнения работ подрядчиками;
10. Составление еженедельных отчетов о своей дея­
тельности на Объекте и произведенных работах;
11. Контроль над работами по ликвидации дефектов 
в течение гарантийного срока;
12. Предоставление заказчику информации, справок, 
отчетности, сведений о выполненных и производи­
мых на Объекте работах и их организации;
13. Представление интересов Заказчика в государ­
ственных органах по вопросам строительного кон­
троля;
14. Участие в работе рабочих и приемочных комис­
сий;
15. Контроль соблюдения проектных решений;
16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в слу­
чае непредвиденных ситуаций -  по мере необходи­
мости.

Требования к содержанию Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в
ежемесячного отчета отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ 
подрядчиков в отчетный период:
- отмечены недостатки и дефекты, если таковые име­
ли место;
- определены причины возникновения выявленных 
дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- отражены основные мероприятия по контролю ка- 

__________________________ чества (входной, операционный и приемочный), про-
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веденные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками сроков выпол­
нения работ.
1. В разделе должен быть проанализирован ход вы­
полнения основных видов и этапов производства ра­
бот.
2. В случае отставания от договорных (плановых) 
сроков необходимо:
- рассмотреть причины отставания;
- проанализировать влияние отставания выполнения 
конкретных работ на связанные с ними последующие 
работы и влияние этого отставания на окончательный 
срок завершения Объекта капитального ремонта;
- предложить возможные способы устранения отста­
вания.

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га- 
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по строи­
тельному контролю -  60 месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по стро­
ительному контролю является начало выполнения на 
Объекте строительно-монтажных работ по капиталь­
ному ремонту внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоотведения.
2. Срок окончания работ - датой окончания работ по 
строительному контролю является дата подписания 
акта о приемочной комиссии о готовности закончен­
ного капитальным ремонтом жилого здания.

от Исполнителя:

2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации 
рабо'Гп^) кащ Л льному ремонту 

Сидоров М.С.

2016 г.
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